

Приложение № 4 к приказу № 1 от «10» января 2023 г.

Принято:

на заседании педагогического совета № 3
протокол № 3 от «16» января 2023 г.

Утверждаю:

Заведующий МАДОУ ДС КВ «Елочка»
Дятьковского района
И.В. Кузина
приказ № 3 от «16» января 2023 г.

**Дорожная карта
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной
деятельности с непосредственным полным применением ФОП дошкольного
образования в МАДОУ ДС КВ «Елочка» Дятьковского района**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно–управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО	Январь-август 2023	заведующий, старший воспитатель
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	заведующий, старший воспитатель
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Январь 2023	заведующий
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО	Январь 2023	рабочая группа, заведующий
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП ДО»	Февраль 2023	старший воспитатель
6	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Февраль – август 2023	рабочая группа, заведующий
7	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП ДО	Февраль, май, август 2023	рабочая группа, заведующий
8	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП ДО)	Февраль 2023	рабочая группа
9	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП ДО при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	заведующий
10	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО	По мере необходимости 2023	заведующий

11	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023 г.	Август 2023	рабочая группа
2. Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО			
1	Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФОП ДО	Май 2023	рабочая группа, заведующий
2	Приведение в соответствие с требованиями ФОП ДО и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ	Июль-август 2023	заведующий
3. Кадровое обеспечение			
1	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	Январь –май 2023	заведующий
2	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО	Апрель –май 2023	старший воспитатель
3	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП ДО	Апрель– июнь 2023	старший воспитатель
4. Методическое обеспечение			
1	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП ДО	Февраль – август 2023	заведующий
2	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Февраль 2023	старший воспитатель
3	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Февраль – август 2023	заведующий
4	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП ДО	Февраль – август 2023	старший воспитатель
5	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП ДО	Апрель - август 2023	заведующий, рабочая группа
5. Информационное обеспечение			
1	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль-март 2023	заместитель заведующей, педагоги
2	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП ДО, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Февраль-март 2023	рабочая группа
3	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Январь - август 2023	заведующий
4	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП ДО с 01.09.2023 г.	Апрель – август 2023	старший воспитатель, педагоги

5	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП ДО	До 1 апреля 2023	заместитель заведующей
6. Материально-техническое обеспечение			
1	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями ФОП ДО	Январь - август 2023	заведующий
2	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствие с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь - август 2023	заведующий, заведующий хозяйством
3	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствие с ФОП ДО	Апрель 2023	старший воспитатель
4	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствие с требованиями ФОП ДО	Февраль - август 2023	заведующий, заведующий хозяйством
5	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП ДО	Июнь-август 2023	заведующий, старший воспитатель