


Принято:

на заседании педагогического совета № 3
протокол № 3 от «16» января 2023 г.

Утверждаю:
Заведующий МАДОУ ДС КВ «Елочка»
Дятьковского района
И.В. Кузина



**План-график
по переходу к осуществлению образовательной деятельности
с применением ФОП дошкольного образования
в МАДОУ ДС КВ «Елочка» Дятьковского района**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение				
1	Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к непосредственному применению ФОП ДО.	Январь, май и август 2023 г.	Рабочая группа, заведующий	Протоколы
2	Создать рабочую группу по внедрению ФОП ДО.	Январь 2023 г.	Рабочая группа, заведующий	Приказ о создании рабочей группы
3	Провести экспертизу локальных актов детского сада в сфере образования (на соответствие требованиям ФОП ДО).	Февраль 2023 г.	Члены рабочей группы	Отчет
4	Мониторинг РППС.	Февраль-май 2023 г.	Руководитель рабочей группы, заведующий	Аналитические справки Отчеты
5	Составить проект ООП детского сада с учетом ФОП ДО.	Май 2023 г.	Рабочая группа	Проект обновленной ООП
2. Кадровое обеспечение				
1	Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов.	Март – май 2023 г.	Руководитель рабочей группы	Аналитическая справка
2	Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО.	Апрель-май 2023 г.	Рабочая группа	Справка, график повышения квалификации.

3	Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП ДО.	Апрель – май 2023 г.	Рабочая группа	Опросные листы
4	Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО.	Апрель – июнь 2023 г.	Руководитель рабочей группы и заведующий	Приказ, документы о повышении квалификации

3. Методическое обеспечение

1	Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования.	Апрель–август 2023 г.	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
2	Анализ действующей ООП ДО детского сада на предмет соответствия ФОП ДО.	Апрель – май 2023 г.	Рабочая группа	Аналитическая справка
3	Подготовить банк обучающих видеоматериалов, вебинаров по внедрению ФОП ДО.	Январь-август 2023 г.	Члены рабочей группы	Рекомендации, методические материалы и т.п.
4	Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы.	Апрель–август 2023 г.	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
5	Разработать методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы.	Апрель–август 2023 г.	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
6	Создание методического банка «Методы педагогической работы»: форм, способов, методов и средств реализации ФОП ДО.	Март-июнь 2023 г.	Рабочая группа	Чек-листы
7	Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО.	Февраль – август 2023 г.	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
8	Определение содержания ФОП ДО детского сада, выбор образовательных технологий, учебно-методического обеспечения.	Март-май 2023 г.	Рабочая группа	Пакет документов
9	Разработка части, формируемой участниками образовательных	Март-май 2023 г.	Рабочая группа	Пакет документов

	отношений (региональный компонент, парциальные программы, традиции ДОО).			
10	Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании педагогического совета.	Май 2023 г.	Руководитель рабочей группы	Протокол
11	Утверждение ООП ДО детского сада.	Август 2023 г.	Заведующий	Приказ
4. Информационное обеспечение				
1	Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП ДО.	Апрель, август 2023 г.	Члены рабочей группы, воспитатели групп	Протоколы
2	Создать раздел ФОП ДО на официальном сайте ДОУ.	До 30.01.2023 г.	Ответственный за сайт	Информация на сайте
3	Разместить ФОП ДО на сайте детского сада	До 31.08.2023 г.	Ответственный за сайт	Информация на сайте